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Sénégol, en route vers le Sommet
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Phase 1
Finangement 100% Etat
Achévement juin 2010
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32 km de chaussée en 2 x 3 voies ou
2 X 2 voies, avec bandes d’arrét
d’urgence et terre plein central

12 échangeurs principaux

Passages inférieurs ou supérieurs,
passerelles piétonnes, aires de
services et de péage...

Etat d’avancement
Phase | (Malick Sv - Pikine)

Travaux achevés en septembre 2010
Ouverture a la circulation : aoQt 2009

Phase Il (Pikine — Diamniadio)

Travaux débutés en février 2010
Acheévement prévu en 2013
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En résumé...












